平成 22 年 10 月 12 日

各　　位

会 社 名　株 式 会 社 マ ル マ エ
代表者名　代表取締役社長　前田　俊一
（ コード番号：6264　東証マザーズ ）
問合せ先　取締役ＩＲ担当　藤山　敏久
（ TEL. 0996-64-2900 ）

固定資産の取得日程の変更に関するお知らせ

当社は、平成 20 年５月 14 日に固定資産の取得を決議し、平成 20 年７月 16 日、平成 21 年４月８日及び平成 21 年 10 月 13 日に取得日程の変更を決議しお知らせいたしましたが、本日開催の取締役会において再度資産取得日程の変更を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、未定の事項につきましては決定次第開示いたします。

記

１．取得日程の変更理由

本社・大型溶接装置（ＥＢＷ）導入計画は、平成 23 年３月下旬に取得資産の稼働開始する計画でしたが、本計画開始時と比べて、当社顧客の太陽電池製造装置メーカー及び液晶製造装置メーカーの生産計画や方針が変更され、現時点では日本国内での生産が低迷している状況から、設備稼働時期の予定を延期し、計画自体の見直しを含めた適切な投資タイミングを再検討する事といたしました。なお、当設備投資計画内の電子ビーム溶接機本体部分については、予定通り取得し保有しております。

２．取得（設備完成）の日程

平成 20 年５月 14 日	取締役会決議(第７次投資計画)
平成 20 年６月４日	生産設備(ＥＢＷ本体)を独 pro-beam system 社と契約締結
平成 20 年６月 25 日	熊本事業所・加工工場増設　建設工事契約締結
平成 20 年７月 12 日	熊本事業所・加工工場増設　建設工事着工
平成 20 年７月 16 日	取締役会決議(取得内容及び日程の変更)
平成 20 年９月 15 日	熊本事業所・加工工場増設工事竣工、一部取得資産稼働開始
平成 21 年４月８日	取締役会決議(取得内容及び日程の変更)
平成 21 年 10 月 13 日	取締役会決議(取得日程の変更)
平成 21 年 12 月 25 日	生産設備(ＥＢＷ本体)を独 pro-beam system 社より取得
平成 22 年 10 月 12 日	取締役会決議(取得日程の変更)
未定	本社・溶接工場　建設工事契約締結・着工及び稼働開始

３．今後の見通し

当該固定資産の取得日程の変更が平成 23 年８月期の業績に与える影響につきましては、平成 22 年 10 月 13 日開示予定の「平成 22 年８月期 決算短信(非連結)」にてお知らせいたします。

以　上