



平成25年12月13日

各 位

会 社 名 株式会社フーマイスターエレクトロニクス
代 表 者 名 代表取締役社長 武石 健次
(コード番号：3165)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 藤田 和弘
(TEL. 03-3254-5361)

太陽光発電所操業開始時期に関するお知らせ

当社は、平成25年12月13日開催の取締役会において、下記のとおり各太陽光発電所における操業開始時期について、計画の変更を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 操業開始時期

| | 発電所の名称及び所在地 | 変更前 | 変更後 | 変更理由 |
|---|-------------------------|--------------|---------------|------------------------------|
| ① | 小松ヶ丘太陽光発電所 青森県上北郡六戸町 | 2013年9月 (予定) | 2014年末 (予定) | 電力会社連系工事 の変更の為 |
| ② | 旭第一太陽光発電所 千葉県旭市 | 2013年9月 (予定) | 2014年2月頃 (予定) | 電力会社連系工事 の変更の為 |
| ③ | 笠間太陽光発電所 茨城県笠間市 | 2013年9月 (予定) | 事業の中止 | 追加工事の発生に よる事業採算性の 悪化の為 |

尚、旭第二太陽光発電所については平成25年9月30日に公表いたしました通り、平成25年9月20日より操業を開始しております。

2. 今後の見通し

本件における今期の業績に与える影響は軽微であります。
また、進展があり次第別途公表いたします。

以 上