



平成 27 年 7 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社多摩川ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 榎 沢 徹
(JASDAQ・コード6838)
問合せ先 取締役 後田 晃宏
電話番号 03-6435-6933

当社グループで計画している地熱発電所事業の現状に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 12 月 26 日付開示の「新たな事業（地熱発電所事業）の開始及び第三者割当による第 6 回新株予約権（行使価額修正選択権付）の発行に関するお知らせ」のとおり、新規事業として地熱発電所事業（以下、「本事業」といいます。）に本格的に取り組むこととし、早期の売電開始に向け手続き及び建設工事を進めておりますが、九州電力株式会社（以下、「九州電力」といいます。）との接続検討に関する協議の結果、当初計画していた売電開始時期が変更となる可能性があるため、その内容を下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本事業の売電開始予定時期について

当社は、平成26年12月26日付「新たな事業（地熱発電所事業）の開始及び第三者割当による第 6 回新株予約権（行使価額修正選択権付）の発行に関するお知らせ」において、本事業の売電開始日を平成27年 8 月（予定）と公表させていただきましたが、九州電力と電力の連系工事に関して協議を重ねていく中で、当社が本事業を進めております大分県別府市では、地熱発電の接続申請数が急増したことにより、売電を開始するために必要な九州電力の連系工事において、電圧調整器（SVC）の調達が必要となる可能性があり、平成27年8月の売電開始予定時期から遅れる可能性がございます。

なお、本事業における九州電力の接続検討手続きは既に完了しており、同社からは連系できる旨の連絡を受けております。今後は九州電力が行う系統連系に関する詳細設計の結果を基に正確な工期及び売電開始時期が判明する予定でございます。

2. 今後の見通し

正式な売電開始時期及び当連結会計年度の業績に及ぼす影響について判明次第、速やかにお知らせいたします。

以上