

平成29年2月22日

各位

上場会社名 北海道電力株式会社
代表者 代表取締役社長 真弓 明彦
(コード番号 9509)
問合せ先責任者 総務部企業行動室
株式グループリーダー 木下 範彰
(TEL 011-251-1111)

石狩湾新港発電所の運転開始時期等の変更について

当社は、平成28年4月27日付「石狩湾新港発電所の運転開始時期等の変更について」でお知らせした同発電所の運転開始時期等について、本日、下記のとおり変更いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の内容

変更箇所は下線で示しております。

(変更前)

発電所	出力(万kW)	着工	運転開始
石狩湾新港(LNG火力)	170.82		
1号機	56.94	平成27年8月	平成31年2月
2号機	56.94	<u>平成32年3月</u>	<u>平成35年12月</u>
3号機	56.94	<u>平成37年3月</u>	<u>平成40年12月</u>

(変更後)

発電所	出力(万kW)	着工	運転開始
石狩湾新港(LNG火力)	170.82		
1号機	56.94	平成27年8月	平成31年2月
2号機	56.94	<u>平成35年3月</u>	<u>平成38年12月</u>
3号機	56.94	<u>平成39年3月</u>	<u>平成42年12月</u>

2. 変更の理由

石狩湾新港発電所2号機については、至近の需要動向を踏まえ、導入時期を3年繰り延べることにし、着工を平成35年3月に、運転開始を平成38年12月に変更しました。

また、石狩湾新港発電所3号機についても、同様の理由から、導入時期を2年繰り延べることにし、着工を平成39年3月に、運転開始を平成42年12月に変更しました。

以上